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• Wasserstraßen

• Schiene

• Baggerseen
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Analyse Bestandssituation im Umfeld und Historie OBW 

Geprüfte Anlieferungsvarianten
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Sandmanagement in OBW 1. Teilabschnitt - SuP/ ARGUS

Erläuterung Baugrundverbesserung
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Erdbau-Grundlagen

1. Jahr ab 2. Jahr



IBA Hamburg GmbH 19. November 2020 6

Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Erdbau-Grundlagen

2/3 Weiterverwendung Sand
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Grundlagenermittlung 
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1 LKW transportiert 25t also 14m³ - 18m³ Sand, je nach Wichte. 

Zur Vereinfachung wird im weiteren der Ausgangwert 25t = 15m³ Sand für einen LKW

Ein Werktag besteht aus 8h Netto Arbeitszeit

Mit der Anzahl an Transportfahrzeugen/h werden die Fahrten nur in eine Richtung (in Richtung Projektgebiet) 

aufgezeigt. Da die leeren Transportfahrzeuge wieder zurück fahren, verdoppelt sich die Zahl der Fahrten insgesamt.

Leistung 

(m³)

Menge je 

LKW 

(m³)

LKW/d Arbeitszeit 

(h)

LKW/h

(je 

Richtung)

LKW 

Fahrten/d

HafenCity als Vergleich 

(Tagesleistung):

1.000 m³ 15 m³ 67 8 9 134
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Netzanbindung und Routen
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Kartengrundlage: GeoPortal HH
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Anlieferungsmöglichkeiten Zusammenfassung
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Route 1 Route 2/2.1

Route 3 Route 7Kartengrundlage: GeoPortal HH

Dweerlandweg AS-Allermöhe –

Hans-Duncker-Str./Rungedamm

AS-Nettelnburg –

Nettelnburgerlandweg

B5-Ladenbeker Furtweg
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Route 1
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® 1 - Veloroute 9

- Einbahnstraße oder Ausbau

+ Entlastung des öffentlichen Netzes

- Parkraumdruck (Regelung muss erfolgen)

- kreuzt Schulweg

o Abstimmung mit JVA Billwerder

http://www.geruestbau-
strixner.de/provisorische-brucken-fur-
fusganger/

o Kindergarten

- Grünfläche/Biotop

Kartengrundlage: GeoPortal HH

Dweerlandweg
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Route 2/2.1
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+ Nutzt vorhandene Infrastruktur

o Sicherung der Nebenflächen ist zu empfehlen

+ keine LSA-Schaltung

o Kindergarten

® 2

® 2.1

Kartengrundlage: GeoPortal HH

AS-Allermöhe – Hans-Duncker-Str./Rungedamm



IBA Hamburg GmbH

Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Route 3
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- hohes Verkehrsaufkommen

- hohes Querungsaufkommen

- Wohnquartiere und Schulzentrum

® 3

o Voraussetzung: Ausbau Billwerder Billdeich

Kartengrundlage: GeoPortal HH

AS-Nettelnburg – Nettelnburgerlandweg/Ladenbeker Furtweg

- kreuzt Schulweg
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Verkehrslogistik Sandanlieferung - ARGUS

Route 7 (ab B5-Anbindung)
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o Voraussetzung: Ausbau Billwerder Billdeich

Schule

B5-Anbindung muss hergestellt sein

® 7

Je nach Variante, ggf. Nebenfläche zu ertüchtigen

Kartengrundlage: GeoPortal HH

B5-Ladenbeker Furtweg
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Herzlichen Dank für die 

Aufmerksamkeit!


